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Na podlagi 57. v povezavi s 97. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US) in 30. člena Statuta 
občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo) je 
župan Občine Muta dne 21. junija 2013 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih 

ureditvenih pogojev z v občini Radlje ob Dravi za območje 
občine Muta

1. člen
Uvodne določbe 

S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev 
Prostorskih ureditvenih pogojev v občini Radlje ob Dravi za ob-
močje občine Muta, ki so bili sprejeti z Odlokom o prostorsko 
ureditvenih pogojih v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/88, 
9/91, 8/11); v nadaljevanju: SD PUP. 

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo SD PUP

Občina Radlje ob Dravi je, na delu teritorija katere je nastala 
občina Muta, v letu 1988 sprejela Odlok o prostorsko ureditvenih 
pogojih v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 8/88, 9/91, 8/11). 
Navedeni akt velja za celoten teritorij občine Muta, razen za na-
selje Muta ter za območja, ki se urejajo s prostorskim izvedbenim 
načrtom.

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Radlje ob 
Dravi izhaja iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Radlje 
ob Dravi, ki so bili sprejeti v letu 1986. Čeprav je občina sprejela 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov v 
letu 1989, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih z njimi ni 
uskladila. 

Občina Muta je v letu 2000 za svoje območje sprejela „Odlok 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986 - 2000 in druž-
benega plana občine Radlje ob Dravi za obdobje 1986 - 1990 za 
območje občine Muta, v letu 2000 (prostorski plan občine Muta)“ 
(MUV, št. 14/00). Akt, ki je sicer bil pripravljen kot spremembe 
in dopolnitve akta za del teritorija prejšnje občine, je ne glede na 
naziv v bistvu predstavljal celoviti prostorski plan za območje 
občine Muta. 

Občina Muta je navedeni prostorski akt po letu 2000 še spre-
minjala in dopolnjevala, posamezne aktivnosti pa zaključila z 
uradnimi objavami v naslednjih številkah uradnega glasila MUV: 
20/04, 13/08 – tehnični popravek, 15/09 – tehnični popravek, 
15/09, 20/11 – uskladitev KD z ZKP in 15/12.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: 
PUP) tudi z navedenimi prostorskimi sestavinami planskih aktov 
ni bil usklajen.

To pomeni, da PUP in njegov grafični del, ki je sestavni del ci-
tiranega veljavnega odloka, po sprejemu sprememb in dopolnitev 
planskih aktov ni skladen s planskimi mejami stavbnih zemljišč 
- zazidljivih površin oz. območij, na katerih so možne posamezne 

gradnje in vrste posegov v prostor, ki so dopustne le na stavbnih 
zemljiščih.

S SD PUP se bodo določbe odloka, zlasti pa grafične priloge, 
uskladile s spremenjenimi in dopolnjenimi prostorskimi sestavi-
nami planskih aktov ter tako tudi zagotovile pravne podlage za 
izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev na tistih stavbnih 
zemljiščih, ki so postala stavbna zemljišča v času po letu 1988. 

Potrebo po SD PUP narekuje tudi sprememba zakonodaje, 
izvedena po sprejetju PUP v letu 1988. Po tem letu se je več kot 
enkrat spremenila že vsa zakonodaja, na osnovi katere je bil PUP 
pripravljen, zlasti pa zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o var-
stvu okolja, zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o ohranja-
nju narave, zakon o graditvi objektov in drugi. Sprejeti so bili ali 
spremenili so se številni občinski predpisi, pomembni za podro-
čje urejanja prostora oz. prostorskega načrtovanja.

Najpomembnejši razlogi za pripravo SD PUP za območje ob-
čine Muta zato so: 

a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih 
aktov občine 

b) Uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1988, ki vpliva 
na urejanje in izvajanje posegov v prostor 

c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP 
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve 

PUP, je v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta smi-
selno preveriti tudi nekatera vsebinska določila veljavnega PUP, 
za katera praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo 
nejasnosti ter dvomi o njihovi smiselnosti oz. ustreznosti. 

3. člen
Predmet sprememb in dopolnitev PUP

Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo naslednje vsebinske 
sklope:
−	 opredelitev oz. redefiniranje meje območja, ki se ureja s PUP;
−	 opredelitev meril in pogojev za posege v prostor na območju, 

ki se ureja s PUP (glede na veljavni PUP se merila in pogoji 
za vse vrste posegov in namenskih rab prostora definirajo na 
novo tako, da bodo skladni z veljavnimi pravnimi podlaga-
mi), še posebej natančna uskladitev in konkretizacija oz. po-
drobna opredelitev meril in pogojev za stavbna zemljišča;

−	 uskladitev meril in pogojev za posege v prostor z ažurnimi 
varovalnimi in varstvenimi režimi;

−	 izdelava nove grafične priloge iz 3. člena PUP tako, da se kot 
podlaga uporabi ažurni zemljiško katastrski prikaz s stanjem 
marec 2011 ter implementacija vsebine sprememb in dopolni-
tev PUP tako, da se karta pripravi kot integralni in prečiščeni 
prikaz.

4. člen
Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku sprememb 

in dopolnitev PUP
Naročnik in pripravljavec SD PUP je Občina Muta.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev PUP bo izbral naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelo-

vali pri pripravi SD PUP z izdajo smernic in mnenj, so:
−	 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Vojkova 61, 1000 Ljubljana
−	 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
−	 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slo-
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Aktivnost nosilec Rok oz. trajanje 
aktivnosti

priprava strokovnih 
stališč do pripomb in 
predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave 

prostorski 
načrtovalec

3 tedne po končani 
javni razgrnitvi in 
prejemu pripomb

sprejem stališč do 
pripomb

občinska 
uprava, župan

3 dni po uskladitvi 
stališč

izdelava predloga 
sprememb in 
dopolnitev PUP

prostorski 
načrtovalec

3 tedne po sprejemu 
stališč 

pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja 
prostora

občinska 
uprava/
prostorski 
načrtovalec

30 dnevni zakonski 
rok po prejemu 
poziva

po potrebi uskladitev 
predloga akta z mnenji 
nosilcev urejanja 
prostora ter priprava 
gradiva za sprejem na 
seji OS

prostorski 
načrtovalec

2 tedna po prejemu 
mnenj nosilcev 
urejanja prostora

sprejem sprememb in 
dopolnitev PUP 

občinski svet prva redna seja 
občinskega sveta

objava v uradnem 
glasilu

občinska 
uprava

prva številka 
medobčinskega 
uradnega vestnika

izdelava končnih 
elaboratov 

prostorski 
načrtovalec

1 teden po objavi v 
uradnem glasilu

posredovanje 
elaboratov upravni 
enoti, inšpekciji

občinska 
uprava

3 dni po prejemu 
končnih elaboratov

6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina 
Muta. 

7. člen
Prenehanje veljavnosti

Z uveljavitvijo sklepa preneha veljati Program priprave pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Muta (MUV št. 
31/2002).

8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in na 
spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 35001-0002/2010	 Župan Občine Muta
Datum: 21. junij 2013	 Boris Kralj, s. r.

venije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek po-
rečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor

−	 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masa-
rykova cesta 16, 1000 Ljubljana

−	 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, 
Langusova 4, 1000 Ljubljana

−	 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, 
Tržaška 19, 1000 Ljubljana

−	 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna eno-
ta Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

−	 Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Vorančev 
trg 1, 2380 Slovenj Gradec

−	 Eles Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Lju-
bljana

−	 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električ-
no energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor

−	 Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
−	 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 

3, 2360 Radlje ob Dravi
−	 Kabelsko komunikacijski sistem d.o.o., Muta, Glavni trg 17, 

2366 Muta
−	 Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja pro-
stora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

5. člen
Postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in 

dopolnitev PUP
Aktivnost nosilec Rok oz. trajanje 

aktivnosti
priprava in sprejem 
Sklepa o začetku 
priprave sprememb 
in dopolnitev PUP 
in objava v uradnem 
glasilu

občinska 
uprava, župan

izvedeno

izdelava osnutka 
sprememb in 
dopolnitev PUP

prostorski 
načrtovalec

2 meseca po objavi 
sklepa o pričetku 
postopka

pridobitev smernic 
nosilcev urejanja 
prostora za načrtovanje 

občinska 
uprava/
prostorski 
načrtovalec

zakonski rok je 
30 dni od prejema 
poziva

analiza smernic in 
izdelava dopolnjenega 
osnutka sprememb in 
dopolnitev PUP

prostorski 
načrtovalec

1 mesec od 
prejema smernic za 
načrtovanje

javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni 
obravnavi

občinska 
uprava

objavi pripravljavec 
najmanj 7 dni pred 
začetkom javne 
razgrnitve

javna razgrnitev in 
javna obravnava

občinska 
uprava

javna razgrnitev 
traja 30 dni, javna 
obravnava se izvede 
v tem času


